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Vergadering 10

Aanvang:	19:30 uur
Locatie:		Kantine aan de Foppenhaven

Aanwezig:	Henk  Hensen (HH); Joop Tettelaar (JT); Wytze Boer (WB); Gert Kwakkel (GK); Cees de Winter (CW); Pieter Boersma (PB); Dick Tommel (DT); Harald Schout (HS); Nel Romson (NR); Ron Eversteyn (RE); Peter van den Heuvel (PH)

Afwezig met kennisgeving: Jeroen Schellart (JS); Bram van der Spek (BS)	

Notulen: PH

1. Opening en mededelingen
· Geen mededelingen

2. Extra in te brengen punten
· De vergadering brengt geen extra punten in voor dit overleg.

3. Verslag vorige vergadering (7 februari 2017)
· Geen opmerkingen over het verslag. 
· Aannemer Van Dijk uit Maasland heeft gevraagd of hij nog mee kan doen met de procedure voor de aanbesteding van de steiger c.a.
De vergadering concludeerde dat dit nu niet meer aan de orde is. Misschien ook goed om dit punt in de bestuursvergadering te bespreken. Mogelijk klopt Aannemer Van Dijk bij het bestuur aan.

4. Openstaande actiepunten
· Komt op een later tijdstip terug. De vergadering concentreert zich vandaag op de voorbereiding van de presentatie van de nieuwe haven aan de leden.

5. Bespreking openstaande punten
Bespreking offerte Van Rijn Service
· In de offerte zijn kikkers opgenomen. De kosten voor het leveren en aanbrengen van de kikkers is als stelpost opgevoerd.
· De bevestiging van de vingersteigers is met een schuine paal in combinatie met een rechte paal. In de bijgestelde offerte van Van Rijn zijn 60 extra palen opgenomen.
· De vergadering besluit vast te houden aan de eerste oplossing van twee schuine palen.
· Na discussie kiest de vergadering voor een oplossing met safegrip voor de hoofdsteiger en op de vingersteigers. Bij de aannemer wordt een monsterplank opgevraagd.
· De vingersteigers worden 50 cm breed. Aan het eind van de steiger komt een gording.
· De meerpalen krijgen een paaltop van verzinkt metaal.
· De steigers krijgen een elektrakabel onder het steigerdek. Op een later moment wordt het aantal aansluitpunten bepaald.
· Reddingsmiddelen hergebruiken. De reddingsmiddelen zijn nog in een goede staat.
· Aan de aannemer geeft antwoord op de vraag hoe de paalmutsen op de palen worden aangebracht. Het moet op een nette manier worden uitgevoerd. Geen potloodpunt.
· Geen kikkers, alleen ringen met voldoende dikte. Materialisatie: roestvrijstaal.
· Bij de optuigsteiger rekening houden met een hogere paal in verband met het afmeren.
· Dikte steigerdelen 38 mm.
· Aannemer Van Rijn stelt een herziene aanbieding op.

Offerte Verkuil Moree
· Verkuil Moree biedt een aangepaste offerte aan. Deze wordt door de vergadering op een later moment beoordeeld.

6. Voorbereiding infoavond 13 maart aan de Buitenwatersloot
· De vergadering bespreekt de aanpak en de rolverdeling. Wytze opent de presentatie en Harlad geeft aan de hand van de tekeningen een toelichting.

7. Rondvraag
· Geen vragen voor dit agendapunt.

8. Volgende vergadering
Datum:	dinsdag 28 maart 2017
Aanvang:	19:30 uur
Plaats:	Foppenhaven, Maasland 
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